



ททล

บันทึกข้อความ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4190

เลขที่ 12 ต.ค. 2559
วันที่

3035,3042 11.694
วันที่ 12 ต.ค. 2559

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
 ที่ ศธ 0529.1.4/4052 วันที่
 เรื่อง อนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี
 งบประมาณ 2559
 เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- () เพื่อโปรดพิจารณา
- () เพื่อโปรดพิจารณาและโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
- () เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามนัยหนังสือดังกล่าว
- () เพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน
- (✓) เพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
- () เพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์
- (✓) อื่นๆตามรายละเอียดหนังสือแนบ

ต้น รองคณบดีฝ่ายกิจการ

- คณาจารย์ส่งเสริมฯ, คณาจารย์อนุมัติ
- รช.พ.ค.ด้านเงินโครงการวิจัย
- พ.ร.ค.ร.พ.แผ่นดิน
- ข.ค.ค.จ.พ.ร.ค.ร.พ. (นางสาวนาวิณี สุตัญตั้งใจ)
- โครงการฯ) หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
- อ.ศรีทศกรณ์ อุ่นจรงค์
- เพื่อโปรดทราบ

[Signature]
 13 ต.ค. 59

[Signature]
 คณบดี
 สำนักงานบริหารงานทั่วไป
 13 ต.ค. 2559

[Signature]
 ๑๓ ต.ค. ๕๙



2514
29 ก.ย. 2559
15:00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3319
ที่ ศธ 0529.8/๒๕1๘ วันที่ 29 ก.ย. 2559
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

ตามที่ ข้าพเจ้า ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงศ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการ “การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องสี่ขาวัลลภ ครัวร์เรือนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” จำนวน 103,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจาก อยู่ระหว่างการรอเก็บเกี่ยวข้าวที่เป็นวัสดุคืบใช้ในการทดลองเปรียบเทียบ จึงส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมไม่สามารถแล้วเสร็จตามกำหนดได้ ดังนั้นจึงขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ส่งรายงานความก้าวหน้าตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... *On Wong*หัวหน้าโครงการ
(ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงศ์)

<p>1) เรียน คณบดี/รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โปรดพิจารณา เห็นควรเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>(ลงชื่อ)..... <i>[Signature]</i>ผู้ตรวจสอบ (นายธิดิกานต์ บุญแข็ง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่..... 28 ก.ย. 59</p>	<p>2) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม</p> <p>เพื่อโปรดพิจารณา</p> <p>(ลงชื่อ)..... <i>[Signature]</i> (รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวิระกุล) ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่.....</p>
<p>3) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้างาน ได้ตรวจสอบแล้ว <i>ได้รับรอง 29 ก.ย. 2559 (เพิ่ม)</i> <i>ห้ามใช้หน่วยงานอื่นดำเนินการ ใน ก.ย. 59</i></p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา</p> <p>(ลงชื่อ)..... <i>[Signature]</i>ผู้ตรวจสอบ (นางสาวนารีณี สุตัญตั้งใจ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม วันที่..... 29 ก.ย. 59</p>	<p>4) <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติตามเสนอ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p>ลงชื่อ)..... <i>[Signature]</i> (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ชาติศรี) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วันที่..... 5 ต.ค. 59</p> <p>หมายเหตุ.....</p>