



10.17

ททล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1019

บันทึกข้อความ

เลขรับ

วันที่

24 ต.ค. 2561

น.196

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 3035.3042

ที่ ศธ 0529.1.4/ 4851

วันที่ 22 ต.ค. 2561

เรื่อง อนุมัติขยายเวลาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- () เพื่อโปรดพิจารณา
- () เพื่อโปรดพิจารณาและโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
- () เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามนัยหนังสือดังกล่าว
- () เพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน
- (✓) เพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
- () เพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์
- (✓) อื่นๆตามรายละเอียดหนังสือแนบ

(Signature)

(นางสาวนาวิณี สัตย์ตั้งใจ)

หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย

เห็นชอบขอพิจารณา

- คณบดี/รองคณบดี/คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อโปรดทราบ/เห็นชอบแล้ว/เห็นโดยนัย

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

(Signature: Chakkrit)

30 ต.ค. 2561

นางรุจิรา ไชยสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

25 ต.ค. 2561

(Signature: Ruja Chaisawatsi)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3319
ที่ ศธ 0529.8/๒๑๐๐ วันที่ 24 ก.ย. 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
เลขที่รับ ๒๑๐๙
วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๐:๓๑

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

ตามที่ ข้าพเจ้า ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชาริรัตน์ ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ “ต้นแบบระบบการจัดการน้ำฝนและน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตพูน” จำนวน 300,000.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจาก อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงรอกการปรับพื้นที่เพื่อจัดทำต้นแบบการจัดการน้ำฝนและน้ำใช้ในครัวเรือนด้วยคอนกรีตพูน จึงส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมไม่สามารถแล้วเสร็จตามกำหนดได้ ดังนั้นจึงขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 3 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ส่งรายงานความก้าวหน้าตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) *Subhellek* หัวหน้าโครงการ
(ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชาริรัตน์)

<p>1) เรียน คณบดี/รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โปรดพิจารณา เห็นควรเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> ผู้ตรวจสอบ (นายธิตกานต์ บุญแข็ง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่</p>	<p>2) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม</p> <p>เพื่อโปรดพิจารณา</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรรมาศ) ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่</p>
<p>3) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้างาน ได้ตรวจสอบแล้ว <i>ไม่ข้อ</i> (นายวิชาญ นามะธรรม) <i>NRMS</i> ดำเนินการ <i>เสร็จ</i> ๕๐ <i>ตามแผน</i> <i>อยู่ระหว่างประเมินผล</i> จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> ผู้ตรวจสอบ (นางสาววาริน สุตัญตั้งใจ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๑</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติตามเสนอ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วันที่ 17 ตุลาคม 61</p> <p>หมายเหตุ</p>