



บันทึกข้อความ

เลขรับที่.....	011
วันที่.....	5 ม.ค. 2551
เวลา.....	10.43 น.

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319
 ที่ ศธ 0529.8/ 6646 วันที่ 25 ธ.ค. 2551
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2551

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551
 โครงการ “ การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ”
 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ เป็นหัวหน้าโครงการตามความทราบแล้วนั้น
 เนื่องด้วยโครงการ อยู่ในระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน
 ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอขยายเวลาเป็นภายในวันที่ 31
 มีนาคม 2552 โดยได้แนบเอกสารจากหัวหน้าโครงการมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิศักดิ์ วังไพศาล)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง ขออนุมัติขยายวิจัย ด้าน นวัตกรรม
 เพื่อไปจดสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 50 ยานเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต จ.นครราชสีมา
 วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 52 เป็นของศูนย์วิจัย
 จัดทำรายงาน
 หากขอขยายเป็น 31 มี.ค. 52
 จึงส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

อนุวัช
 5 ม.ค. 52

น.ศ.ช.
 5 ม.ค. 52
 ผู้ดูแลโครงการ
 1 2551

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
 ศธ 0529.8/ 6646
 5 ม.ค. 52