



บันทึกข้อความ

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย
 เลขรับที่..... 636
 วันที่ 18 มิ.ย. 2552
 เวลา..... 10.10 น.

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319

ที่ ศร 0529.8/1548

วันที่ 7 ส.ค. 2552


เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2551

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551 โครงการ " การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี " โดยมี ดร.วัลยา วิริยเสนกุล เป็นหัวหน้าโครงการตามความทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วย โครงการอยู่ในระหว่างการสรุปผลวิเคราะห์ครั้งสุดท้าย และประชุมตัวแทนหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการวิจัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และบรรลุดตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอขยายเวลาเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยได้แนบเอกสารจากหัวหน้าโครงการมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทศักดิ์ วงษ์ไพฑูริศ)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



ว.วาทศักดิ์

23 ส.ค. 52

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ลงบันทึก
 เรื่องโปรดพิจารณา... คณะวิศวกรรมศาสตร์... ขออนุมัติ
 ขยายเวลาโครงการ... การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน...
 ม.ร.ร.อ. ปี 2551 ... 1 ... โครงการ
 ตั้งแต่... 1 เมษายน 2552 ... 30 มิถุนายน 2552
 เนื่องจาก... ผู้ลงบันทึก... ผู้ลงบันทึก... ผู้ลงบันทึก...
 นายผลการพิจารณา... โปรดพิจารณา... ได้... ผู้ลงบันทึก... ขออนุมัติ

๒๒
 18 ส.ค. 52

159 19/8/52

18 ส.ค. 52
 18 ส.ค. 52
 18 ส.ค. 52
 18 ส.ค. 52